

Institución Educativa

Colegio San José de Guanentá - San Gil

Resolución 12432 del 28 de Octubre de 2002



PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN A REALIZARSE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTÁ

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco	Edemco
Riesgo	Planificación	Selección	Ejecución	Contribución	Contribución	Contribución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Tecnológicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Identificación tardía de la necesidad de contratación	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para proveer y selección del proveedor	Riesgo por cambios en el régimen laboral de los contratistas que afecte el Contrato	Que no se presenten garantías	Falta en la elaboración para realizar los respectivos contratos	Que no se espere el registro preagradado	Incremento de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales	Mayor tiempo de ejecución	Que el contrato sea suspendido por incumplimiento de la entidad	Que el contrato sea suspendido por incumplimiento de la entidad	No disponibilidad de los bienes, equipos o materiales necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Mala calidad de los bienes a suministrarse que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Adelantar un proceso que no cumple con el tipo de proceso	Que el contrato no se cumpla al término de las especificaciones técnicas solicitadas	Que el contrato no se cumpla al término de las especificaciones técnicas solicitadas	Que el contrato no se cumpla al término de las especificaciones técnicas solicitadas	Que el contrato no se cumpla al término de las especificaciones técnicas solicitadas	Que el contrato no se cumpla al término de las especificaciones técnicas solicitadas	Que se genere un perjuicio económico	Que el contrato sea suspendido por incumplimiento de la entidad	Que el contrato sea suspendido por incumplimiento de la entidad	Que el contrato sea suspendido por incumplimiento de la entidad	Que se no de cumplimiento de los términos del contrato	No poder dar continuidad a los dineros programados que se tienen planeados adelantar con estos bienes
Probabilidad	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1
Impacto	1	2	2	1	5	3	4	3	2	1	2	2
Calificación total	2	2	3	4	4	6	4	5	3	2	2	3
Prioridad	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Institución Educativa	Institución Educativa	Contratista	Contratista	Institución Educativa	Institución Educativa	Institución Educativa y contratista	Contratista	Contratista	Institución Educativa y contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a implementar	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.	Realizar un seguimiento constante para adelantar el proceso de contratación y verificar que se cumpla con el tipo de proceso.
Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calificación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calificación total	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	no	no	NO	NO	no	no	no	no	no	no	no	no
Persona responsable por implementar el tratamiento	Jefe de la oficina donde se genera la necesidad	Contratista	Jefe de la oficina donde se genera la necesidad	Jefe de la oficina donde se genera la necesidad	Persona encargada de realizar la publicación	Personas y la persona encargada de realizar la publicación	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo	en el momento en que se presenta el riesgo
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato	A la liquidación del contrato
Monitoreo y control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de contratación	verificando el proceso de ejecución
Periodicidad del Control	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes

Melva Leonor Medina Muñoz
MELVA LEONOR MEDINA MUÑOZ
 Secretaria General

¡SER GUANENTINO, HONOR QUE CUESTA!